Załącznik nr 1 do umowy 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zestawienie czynności związanych ze sporządzeniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
	Lp.
	ZAKRES MERYTORYCZNY PRAC
	TERMIN



	1.
	2.
	3.

	1.

2.

3.

4.

         5.                
6.


	ETAP 1: PRACE WSTĘPNE, ANALIZY, STUDIA, OPRACOWANIE PROJEKTU WRAZ Z OPRACOWANIAMI SPECJALISTYCZNYMI

Pozyskanie niezbędnego zakresu materiałów źródłowych, w tym:

Zebranie dokumentów związanych z podjęciem prac planistycznych:

a) materiałów  kartograficznych,

b) decyzji i aktów prawa miejscowego  dotyczących zagospodarowania terenu,

a) obowiązujących ustaleń  „Studium...” dotyczących terenu opracowania,

b) innych materiałów  będących w posiadaniu Zamawiającego.

Przygotowanie stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany planu w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu.

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

Opracowanie prognozy skutków finansowych.

Określenie terenów wymagających opracowania wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. (jeśli będzie taka potrzeba)
	Termin

8 miesięcy od daty podpisania umowy

50 % wartości opracowania



	1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


	ETAP 2: OPINIE I UZGODNIENIA, WYŁOŻENIE I UCHWALENIE ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Przygotowanie czynności formalno-prawnych związanych z fazą opiniowania i uzgadniania projektu planu.

Opiniowanie i uzgadnianie projektu – obligatoryjne (szacunkowy okres około 6 tygodni)

Wprowadzanie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. 

Czynności związane z zawiadomieniem o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu i zorganizowaniem dyskusji publicznej.

Wyłożenie projektu, w tym publiczna dyskusja.

Przygotowanie stanowiska w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu w terminie do 14 dni od dnia upływu ich składania.

Wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu wynikających z rozpatrzenia uwag.

Przedstawienie projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Skompletowanie dokumentów formalno-prawnych związanych z opiniowaniem, uzgodnieniem, wyłożeniem projektu planu i wprowadzeniem zmian.

Stanowisko wykonawcy w sprawie potrzeby dokonania ponownych uzgodnień i ich zakresu.

Ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie.

Przygotowanie projektu zmiany planu do uchwalenia przez Radę Gminy tj. treść uchwały (tekst planu) i załączniki (rysunek planu) wraz z listą nieuwzględnionych uwag i skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej  prac planistycznych do przekazania Wojewodzie  Lubelskiemu.


	Termin

5  miesiące od daty zakończenia Etapu 1

30 % wartości opracowania



	1.
	ETAP 3: STWIERDZENIE ZGODNOŚCI PLANU Z PRAWEM 

Stwierdzenie zgodności z prawem przygotowanego planu i przyjęcie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
	20 % wartości opracowania


	WYKONAWCA:
	ZAMAWIAJĄCY:



